

Stand 04.03.2019

vor Gelbbandphase:		Ausblick	Voraussichtliche Entlastung des AKs
AK STR	Standardisierter Reklamationsprozess (Überarbeitung)	Neugründung, Kick off Mai 2019	3. Quartal 2020
AK 5	Prüfprozesseignung (Überarbeitung)	Neugründung, Kick off Mai 2019	3. Quartal 2020
AK ACSMS	Automotive Cyber Security	Vorstellung Gelbband voraussichtlich 3. Quartal 2019	4. Quartal 2019
AK SU OTA	Softwareupdates Over the Air in Fahrzeugen	Vorstellung Gelbband voraussichtlich 2. Quartal 2019	4. Quartal 2019
AK 6.7 Revision	VDA Band 6 Teil 7, Prozessaudit Produktionsmittel	Vorstellung Gelbband voraussichtlich 3. Quartal 2019	3. Quartal 2019
AK 2	VDA Band 2, Produktionsprozess- und Produktfreigabe (PPF) Revision	Vorstellung Gelbband voraussichtlich 2. Quartal 2019	1. Quartal 2020

Gelbbandphase:	Name des VDA Bandes	Ausblick	Voraussichtliche Entlastung des AKs
AK 4 Überarbeitung des Ringbuchs	Qualitätssicherung in der Prozesslandschaft	Upload vors. KW 13	3. Quartal 2019
AK EOS	VDA Band Electrical Overstress	Upload vors. KW 11	3. Quartal 2019
AK 9	VDA Band 9, Emissionen und Verbrauch CoP-Prüfungen an PKW	Upload vors. KW 13	3. Quartal 2019

Nach der Gelbbandphase vor der Rotbandfreigabe: (Feedbackphase ist beendet, Start der Einarbeitungs- und Finalisierungsphase)		Ausblick	Voraussichtliche Entlastung des AKs
AK FMEA (Fehlermöglichkeits- und -einflussanalyse)	VDA & AIAG Standard zur harmonisierten FMEA	Vorstellung Rotband 2. Quartal 2019 erneute Verlängerung der Feedback-Einarbeitungsphase notwendig	2. Quartal 2019

Veröffentlichungsphase: (Freigabe Rotband auch zutreffend für Blau-Goldband)	Name des VDA Bandes	Ausblick
AK 3.1	VDA Band 3 Teil 1, Zuverlässigkeitsmanagement	Freigabe erteilt, Veröffentlichung der deutschen Ausgabe in KW 13, englische Ausgabe vors. im Juni 2019
AK 8D aus VDA 4	VDA Band 8D Methode - Problemlösung in 8 Disziplinen	Freigabe erteilt, Veröffentlichung der deutschen Ausgabe aus betriebstechnischen Gründen auf Mitte/Ende März verschoben

Vor Gelbband: der VDA Qualitätsmanagement Ausschuss (QMA) hat den AK beauftragt und dessen Arbeit bestätigt

vsl. = voraussichtlich

Gelbbandphase: Das Resultat der AK Arbeit, der Entwurf, steht drei Monate öffentlich auf der HP zum Feedback zur Verfügung

Veröffentlichung: Nach Beendigung der Gelbbandphase und einer Freigabe/Bestätigung durch den QMA wird die neue VDA Richtlinie veröffentlicht <http://webshop.vda.de/qmc>

Nach der Freigabe des finalen Bandes (Rot-/Blau-Gold) sind die Bände in der Regel nach 8-12 Wochen im Webshop erhältlich.