

Status VDA QMC Arbeitskreise (AK)



Stand 19.08.2019

| vor Gelbbandphase: | | Ausblick | Voraussichtliche Entlastung des AKs |
|--------------------|--|--|-------------------------------------|
| AK STR | Standardisierter Reklamationsprozess (Überarbeitung) | Vorstellung Gelbband vors. Mai 2020 | 3. Quartal 2020 |
| AK 5 | Prüfprozesseigung (Überarbeitung) | Vorstellung Gelbband vors. Mai 2020 | 3. Quartal 2020 |
| AK ACSMS | Automotive Cyber Security | Vorstellung Gelbband voraussichtlich 1. Quartal 2020 | 3. Quartal 2020 |
| AK SU OTA | Softwareupdates Over the Air in Fahrzeugen | Vorstellung Gelbband voraussichtlich 1. Quartal 2020 | 3. Quartal 2020 |
| AK RPP | Robuster Produktions Prozess | Vorstellung Gelbband voraussichtlich 25.09.2019 | 1. Quartal 2020 |
| AK BM | Besondere Merkmale | Vorstellung Gelbband voraussichtlich 25.09.2019 | 1. Quartal 2020 |
| AK 6.5 | Prozessaudit - Produktaudit | Vorstellung Gelbband voraussichtlich 25.09.2019 | 1. Quartal 2020 |

| Gelbbandphase: | Name des VDA Bandes | Ausblick | Voraussichtliche Entlastung des AKs |
|----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|
| AK 2 | VDA Band 2, Produktionsprozess- und Produktfreigabe (PPF) Revision | Gelbbandphase endet am 10 Okt. | 12.11.2019 |
| AK 6.7 Revision | VDA Band 6 Teil 7, Prozessaudit Produktionsmittel | Gelbbandphase endet am 24. Sept. | 12.11.2019 |
| AK 4 Überarbeitung des Ringbuchs | Qualitätssicherung in der Prozesslandschaft | Upload vors. KW ? | ? |

| Nach der Gelbbandphase vor der Rotbandfreigabe: (Feedbackphase ist beendet, Start der Einarbeitungs- und Finalisierungsphase) | | Ausblick | Voraussichtliche Entlastung des AKs |
|--|---|--------------------------------|-------------------------------------|
| AK EOS | VDA Band Electrical Overstress | Vorstellung Rotband 25.09.2019 | 25.09.2019 |
| AK 9 | VDA Band 9, Emissionen und Verbrauch CoP-Prüfungen an PKW | Vorstellung Rotband 25.09.2019 | 25.09.2019 |

| Veröffentlichungsphase: (Freigabe Rotband auch zutreffend für Blau-Goldband) | Name des VDA Bandes | Ausblick |
|---|---------------------|----------|
|---|---------------------|----------|

Vor Gelbband: der VDA Qualitätsmanagement Ausschuss (QMA) hat den AK beauftragt und dessen Arbeit bestätigt

vsl. = voraussichtlich

Gelbbandphase: Das Resultat der AK Arbeit, der Entwurf, steht drei Monate öffentlich auf der HP zum Feedback zur Verfügung

Veröffentlichung: Nach Beendigung der Gelbbandphase und einer Freigabe/Bestätigung durch den QMA wird die neue VDA Richtlinie veröffentlicht <http://webshop.vda.de/qmc>

Nach der Freigabe des finalen Bandes (Rot-/Blau-Gold) sind die Bände in der Regel nach 8-12 Wochen im Webshop erhältlich.