

## Status VDA QMC Projektgruppen (PG)

Stand: 07.02.2024

Projektgruppen werden beauftragt, wenn ein Thema projektbezogen, d. h. zeitlich begrenzt und mit einer abschließenden Ergebnisdokumentation (VDA-Band), zu bearbeiten ist.

vor Gelbbandphase:	Name des VDA-Bandes	Ausblick	vsl. Entlastung der PG
PG 2	Produktionsprozess- und Produktfreigabe (PPF) (Überarbeitung)	Vorstellung Grobkonzept vsl. 2. Q. 2024	3. Quartal 2025
PG Product Integrity	Product Compliance – Band 2: Produktkonformität und Produktsicherheit (Produktintegrität) (Überarbeitung)	Vorstellung Grobkonzept vsl. 2. Q. 2024	4. Quartal 2024
PG 19.1	Prüfung der Technischen Sauberkeit (Überarbeitung)	Vorstellung Grobkonzept 1. Q. 2024	1. Quartal 2025
PG SPC	Harmonisierung AIAG und VDA SPC (Neu)	Vorstellung Grobkonzept vsl. 2. Q. 2024	4. Quartal 2024
PG 6.8	Prozessaudit logistische Prozesse (Neu)	Vorstellung Gelbband 2. Q. 2024	4. Quartal 2024
PG 5.3	Optische Mess- und Prüfprozesse (Neu)	Vorstellung Gelbband 2. Q. 2024	4. Quartal 2024
Gelbband	Name des VDA-Bandes	Status	Rotband
PG 5.2	Prüfprozesseignung für das Weiterdrehmoment von Schraubverbindungen (Überarbeitung)	in Kürze verfügbar auf <a href="https://vda-qmc.de/publikationen-und-apps/gelbbaende/">https://vda-qmc.de/publikationen-und-apps/gelbbaende/</a>	3. Quartal 2024
nach Gelbbandphase/ vor Blau-Goldbandfreigabe	Name des VDA-Bandes	Status	Blau-Gold-Band DE/EN
PG KLH	Komponentenlastenheft (Überarbeitung)	Einarbeitung Rückmeldungen Gelbbandphase	2. Quartal 2024
AK 13	Automotive SPICE Potential Analysis	Einarbeitung Rückmeldungen Gelbbandphase	2. Quartal 2024
Rotband:	Name des VDA-Bandes	Status	Veröffentlichung DE/EN
PG 5.1	Rückgeführte Inline-Messtechnik	Freigabe erteilt	vsl. 1. Quartal 2024

**Vor Gelbband:** der VDA Qualitätsmanagement-Ausschuss (QMA) hat die Projektgruppe beauftragt und deren Arbeit bestätigt

vsl. = voraussichtlich

**Gelbbandphase:** Das Resultat der PG-Arbeit (Entwurf VDA-Band) steht drei Monate öffentlich auf der Homepage des VDA QMC für das Feedback aus der Industrie zur Verfügung

**Nach Gelbband:** Feedbackphase ist beendet, Einarbeitung der Rückmeldung und Finalisierung des VDA-Rotbandes

**Veröffentlichung:** Nach Beendigung der Gelbbandphase und einer Freigabe durch den QMA wird der neue VDA-Band veröffentlicht <http://webshop.vda.de/qmc>

**Nach der Freigabe des finalen VDA-Bandes (Rot bzw. Blau-Gold) sind die VDA-Bände in der Regel nach 8-12 Wochen im Webshop erhältlich.**

## Aktuelle VDA QMC Arbeitskreise (AK)

Arbeitskreise werden beauftragt, wenn für ein Thema keine projektbezogene, sondern eine kontinuierliche Bearbeitung erforderlich ist.

Bezeichnung	Thema des Arbeitskreises
AK 13 Automotive SPICE®	Erarbeitung Process Assessment Model PAM 4.0 und Guidelines, Synchronisierung SW-Themen VDA QMC Projektgruppen
AK CoP	Handlungsaustausch zu neuer Gesetzgebung/Richtlinien hinsichtlich CoP bei OEM und in der Lieferkette
AK VDA 5	Bearbeitung von Themen im Umfeld des VDA-Band 5 und mögliche Hilfestellung bei der Umsetzung in der Industrie