

Status VDA QMC Projektgruppen (PG)

Stand: 13.11.2024

Projektgruppen werden beauftragt, wenn ein Thema projektbezogen, d. h. zeitlich begrenzt und mit einer abschließenden Ergebnisdokumentation (VDA-Band), zu bearbeiten ist.

vor Gelbbandphase:	Name des VDA-Bandes	Status	vsI. Entlastung der PG
PG Laden	Qualitätsthemen im Ökosystem Laden (Neu)	Grobkonzept vsI. 2. Q. 2025	4. Quartal 2026
PG KI in Q-Methoden	Künstliche Intelligenz in Qualitätsmethoden (Neu)	Grobkonzept vsI. 2. Q. 2025	4. Quartal 2026
PG 2	Produktionsprozess- und Produktfreigabe (PPF) (Überarbeitung)	Gelbband vsI. 2. Q. 2025	4. Quartal 2025
PG Product Compliance II	Product Compliance – Band 2: Produktkonformität und Produktsicherheit (Produktintegrität) (Überarbeitung)	Gelbband vsI. 2. Q. 2025	3. Quartal 2025
PG 19.1	Prüfung der Technischen Sauberkeit (Überarbeitung)	Gelbband vsI. 2. Q. 2025	3. Quartal 2025
PG MSA/VDA 5	Harmonisierung AIAG MSA und VDA 5 (Neu)	Grobkonzept vsI. 1. Q. 2025	2. Quartal 2026
PG SPC	Harmonisierung AIAG und VDA SPC (Neu)	Gelbband vsI. 1. Q. 2025	4. Quartal 2025

Gelbband	Name des VDA-Bandes	Status	Veröffentlichung DE/EN
AK 13	Automotive SPICE for Cybersecurity 2.0 (Überarbeitung)	Gelbband in Kürze abrufbar unter: https://vda-qmc.de/publikationen-und-apps/gelbbaende/	vsI. 1. Quartal 2025

Rotband	Name des VDA-Bandes	Status	Veröffentlichung DE/EN
PG 5.2	Prüfprozesseignung für das Weiterdrehmoment von Schraubverbindungen (Überarbeitung)	Rotband-Freigabe erteilt	vsI. 1. Quartal 2025

Vor Gelbband: der VDA Qualitätsmanagement-Ausschuss (QMA) hat die Projektgruppe beauftragt und deren Arbeit bestätigt

vsI. = voraussichtlich

Gelbbandphase: Das Resultat der PG-Arbeit (Entwurf VDA-Band) steht drei Monate öffentlich auf der Homepage des VDA QMC für das Feedback aus der Industrie zur Verfügung

Nach Gelbband: Feedbackphase ist beendet, Einarbeitung der Rückmeldung und Finalisierung des VDA-Rotbandes

Veröffentlichung: Nach Beendigung der Gelbbandphase und einer Freigabe durch den QMA wird der neue VDA-Band veröffentlicht <http://webshop.vda.de/qmc>

Nach der Freigabe des finalen VDA-Bandes (Rot bzw. Blau-Gold) sind die VDA-Bände in der Regel nach 8-12 Wochen im Webshop erhältlich.

Aktuelle VDA QMC Arbeitskreise (AK)

Arbeitskreise werden beauftragt, wenn für ein Thema keine projektbezogene, sondern eine kontinuierliche Bearbeitung erforderlich ist.

Bezeichnung	Thema des Arbeitskreises
AK 13 Automotive SPICE®	Erarbeitung Process Assessment Model PAM 4.0 und Guidelines, Synchronisierung SW-Themen VDA QMC Projektgruppen
AK CoP	Handlungsaustausch zu neuer Gesetzgebung/Richtlinien hinsichtlich CoP bei OEM und in der Lieferkette
AK VDA 5	Bearbeitung von Themen im Umfeld des VDA-Band 5 und mögliche Hilfestellung bei der Umsetzung in der Industrie