

Status VDA QMC Projektgruppen (PG)

Stand: 13.05.2025

Projektgruppen werden beauftragt, wenn ein Thema projektbezogen, d. h. zeitlich begrenzt und mit einer abschließenden Ergebnisdokumentation (VDA-Band), zu bearbeiten ist.

| vor Gelbbandphase:       | Name des VDA-Bandes                                                                                       | Status                                                                                                                                               | vsl. Entlastung der PG |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| PG TRS                   | Technische Risikoanalyse Softwarefunktion (Neu)                                                           | Projektantrag 2. Q. 2025                                                                                                                             | 2. Quartal 2027        |
| PG 1                     | Dokumentierte Information und Aufbewahrung (Überarbeitung)                                                | Projektantrag 2. Q. 2025                                                                                                                             | 4. Quartal 2026        |
| PG Laden                 | Qualitätsthemen im Ökosystem Laden (Neu)                                                                  | Grobkonzept vsl. 3. Q. 2025                                                                                                                          | 4. Quartal 2026        |
| PG KI in Q-Methoden      | Künstliche Intelligenz in Qualitätsmethoden (Neu)                                                         | Grobkonzept vsl. 3. Q. 2025                                                                                                                          | 4. Quartal 2026        |
| PG MSA/VDA 5             | Harmonisierung AIAG MSA und VDA 5 (Neu)                                                                   | derzeit inaktiv                                                                                                                                      | 4. Quartal 2026        |
| PG 2                     | Produktionsprozess- und Produktfreigabe (PPF) (Überarbeitung)                                             | Gelbband vsl. 4. Q. 2025                                                                                                                             | 2. Quartal 2026        |
| PG SPC                   | Harmonisierung AIAG und VDA SPC (Neu)                                                                     | Gelbband vsl. 3. Q. 2025                                                                                                                             | 2. Quartal 2026        |
| PG Product Compliance II | Product Compliance – Band 2: Produktkonformität und Produktsicherheit (Produktintegrität) (Überarbeitung) | Gelbband vsl. 3. Q. 2025                                                                                                                             | 4. Quartal 2025        |
| Gelbband                 | Name des VDA-Bandes                                                                                       | Status                                                                                                                                               | Veröffentlichung DE/EN |
| PG 19.1                  | Prüfung der Technischen Sauberkeit (Überarbeitung)                                                        | in Kürze verfügbar auf:<br><a href="https://vda-qmc.de/publikationen-und-apps/gelbbaende/">https://vda-qmc.de/publikationen-und-apps/gelbbaende/</a> | vsl. 4. Quartal 2025   |

Vor Gelbband: der VDA Qualitätsmanagement-Ausschuss (QMA) hat die Projektgruppe beauftragt und deren Arbeit bestätigt vsl. = voraussichtlich

Gelbbandphase: Das Resultat der PG-Arbeit (Entwurf VDA-Band) steht drei Monate öffentlich auf der Homepage des VDA QMC für das Feedback aus der Industrie zur Verfügung

Nach Gelbband: Feedbackphase ist beendet, Einarbeitung der Rückmeldung und Finalisierung des VDA-Rotbandes

Veröffentlichung: Nach Beendigung der Gelbbandphase und einer Freigabe durch den QMA wird der neue VDA-Band veröffentlicht <http://webshop.vda.de/qmc>

Nach der Freigabe des finalen VDA-Bandes (Rot bzw. Blau-Gold) sind die VDA-Bände in der Regel nach 8-12 Wochen im Webshop erhältlich.

Aktuelle VDA QMC Arbeitskreise (AK)

Arbeitskreise werden beauftragt, wenn für ein Thema keine projektbezogene, sondern eine kontinuierliche Bearbeitung erforderlich ist.

| Bezeichnung             | Thema des Arbeitskreises                                                                                            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AK 13 Automotive SPICE® | Weiterentwicklung Process Assessment Models (PAM) und Guidelines, Synchronisierung SW-Themen VDA QMC Projektgruppen |
| AK CoP                  | Handlungsaustausch zu neuer Gesetzgebung/Richtlinien hinsichtlich CoP bei OEM und in der Lieferkette                |
| AK VDA 5                | Bearbeitung von Themen im Umfeld des VDA-Band 5 und mögliche Hilfestellung bei der Umsetzung in der Industrie       |